新莊區114年全年度登革熱疫情防治（第3次）
戶外環境噴藥預計總班次

執行單位:聖德環保工程有限公司									高正企業社		
序號	里別	日期	序號	里別	日期	序號	里別	日期	序號	里別	日期
1	立廷	9/11整天 9/12上午	24	中信	10/6整天	47	國泰	11/2上午	1	萬安	11/13下午
2	興漢	10/6下午	25	中平	11/4下午	48	裕民	11/3下午	2	龍安	11/13上午
3	文德	9/16上午	26	中全	11月4日	49	瓊林	11/1整天	3	光明	11/12上午
4	文明	9/16下午	27	中隆	11/4上午	50	泰豐	11/7上午	4	光正	11/17下午
5	文聖	9/22上午	28	中和	11/6上午	51	豐年	11/7下午	5	後德	11/18上午
6	榮和	10/27下午	29	中誠	11/5下午	52	富國	11/17下午	6	思賢	11/14上午
7	福基	9/14整天	30	中港	10/27上午	53	富民	11/17上午	7	全安	11/24上午
8	福興	9/27整天	31	中原	10/3+10/4整天	54	雙鳳	10/24整天	8	後港	11/21上午
9	自強	11/10下午	32	中美	10/7下午	55	丹鳳	11/9整天	9	建福	11/18下午
10	自立	9/18下午	33	中華	11/6下午	56	合鳳	10/25下午	10	光和	11/11上午
11	自信	9/25下午	34	立志	9/15上午	57	祥鳳	11/3上午	11	光榮	11/10下午
12	昌信	9/18上午	35	立人	10/5上午	58	龍鳳	10/21整天	12	民有	11/11下午
13	昌平	9/19整天	36	立功	9/15下午	59	龍福	11/8上午	13	南港	11/12下午
14	思源	11/13整天	37	立基	11/11上午	60	建安	10/25上午	14	光華	11/10上午
15	和平	9/26下午	38	恆安	10/5下午	61	昌隆	11/10上午	15	四維	11/24下午
16	頭前	9/28+9/29整天	39	立德	10/7上午	62	成德	10/20上午	16	民本	11/17上午
17	化成	9/21整天	40	文衡	11/5上午	63	八德	10/20下午	17	昌明	11/14下午
18	幸福	9/30下午	41	全泰	10/23下午	64	立泰	10/2上午	18	民安	11/19上午
19	信義	9/26上午	42	忠孝	10/23上午				19	民全	11/19下午
20	仁義	9/30上午	43	海山	9/22下午				20	西盛	11/20全天
21	仁愛	9/25上午	44	立言	10/2下午						
22	中宏	9/12下午	45	福營	11/2下午						
23	中泰	11/11下午	46	營盤	10/26整天						