新莊區114年全年度登革熱疫情防治（第2次）
戶外環境噴藥預計總班次

執行單位:聖德環保工程有限公司									執行單位: 高正企業社		
序號	里別	日期	序號	里別	日期	序號	里別	日期	序號	里別	日期
1	立廷	5/13整天 5/14上午	24	中信	6/2整天	47	國泰	6/25上午	1	萬安	6/3下午
2	興漢	6/23下午	25	中平	6/3整天	48	裕民	6/2下午	2	龍安	6/3上午
3	文德	5/17上午	26	中全	6/4下午	49	瓊林	7/1整天7/2上午	3	光明	6/11上午
4	文明	5/20上午	27	中隆	5/5上午	50	泰豐	7/7上午	4	光正	6/9下午
5	文聖	5/26上午	28	中和	6/4上午	51	豐年	6/20下午	5	後德	5/14上午
6	榮和	7/7下午	29	中誠	6/11下午	52	富國	4/21下午	6	思賢	6/25上午
7	福基	5/23整天	30	中港	6/11上午	53	富民	6/28下午	7	全安	5/19上午
8	福興	5/3整天	31	中原	5/7整天 5/8整天	54	雙鳳	6/29整天	8	後港	5/8上午
9	自強	5/28上午	32	中美	6/10下午	55	丹鳳	5/25整天	9	建福	5/14下午
10	自立	5/17下午	33	中華	6/10上午	56	合鳳	6/24下午	10	光和	6/9上午
11	自信	5/27下午	34	立志	6/14下午	57	祥鳳	6/25下午	11	光榮	6/16下午
12	昌信	5/27上午	35	立人	6/14上午	58	龍鳳	5/7整天	12	民有	6/11下午
13	昌平	5/29整天	36	立功	5/26下午	59	龍福	7/2下午	13	南港	6/4下午
14	思源	5/6整天	37	立基	6/15上午	60	建安	6/28上午	14	光華	6/16下午
15	和平	5/21下午	38	恆安	6/15下午	61	昌隆	5/12下午	15	四維	6/2上午
16	頭前	5/18整天 5/19整天	39	立德	6/19上午	62	成德	6/9上午	16	民本	6/2上午
17	化成	6/1整天	40	文衡	6/20上午	63	八德	6/9下午	17	昌明	6/25下午
18	幸福	5/20下午	41	全泰	6/19下午	64	立泰	6/21上午	18	民安	5/5上午
19	信義	5/21上午	42	忠孝	6/24上午				19	民全	6/4上午
20	仁義	5/28上午	43	海山	5/5下午				20	西盛	6/19整天
21	仁愛	5/31上午	44	立言	6/21下午						
22	中宏	5/14下午	45	福營	5/24整天						
23	中泰	5/31下午	46	營盤	6/22整天 6/23上午						