

新莊區113年全年度登革熱疫情防治（第2次）戶外環境噴藥期程表

執行單位：聖德環保工程有限公司

執行單位：
高正企業社

序號	里別	日期	序號	里別	日期	序號	里別	日期	序號	里別	日期
1	立廷	113.04.19上 113.04.23全	24	中信	113.06.10全	47	國泰	113.05.28上	1	萬安	113.05.03下
2	興漢	113.07.01下	25	中平	113.06.12全	48	裕民	113.05.13下	2	龍安	113.05.03上
3	文德	113.06.13上	26	中全	113.05.29下	49	瓊林	113.05.30全	3	光明	113.05.01上
4	文明	113.05.28下	27	中隆	113.05.29上	50	泰豐	113.06.11上	4	光正	113.05.01下
5	文聖	113.05.02下	28	中和	113.06.25上	51	豐年	113.06.11下	5	後德	113.06.12上
6	榮和	113.07.01下	29	中誠	113.05.08下	52	富國	113.05.27下	6	後港	113.05.21上
7	福基	113.04.26全	30	中港	113.06.04上	53	富民	113.07.01上	7	建福	113.06.12下
8	福興	113.05.04全	31	中原	113.07.02全	54	雙鳳	113.05.10全	8	光和	113.05.05上
9	自強	113.06.17下	32	中美	113.06.04下	55	丹鳳	113.05.31全	9	光榮	113.04.30下
10	自立	113.04.14下	33	中華	113.06.25下	56	合鳳	113.05.25下	10	民有	113.06.11下
11	自信	113.06.03下	34	立志	113.05.25上	57	祥鳳	113.05.07上	11	南港	113.05.21下
12	昌信	113.06.13下	35	立人	113.06.01上	58	龍鳳	113.04.10全	12	光華	113.04.30上
13	昌平	113.05.09全	36	立功	113.06.26下	59	龍福	113.07.01上	13	民本	113.06.17上
14	思源	113.04.25全	37	立基	113.06.26上	60	建安	113.06.17上	14	四維	113.05.27下
15	和平	113.06.03下	38	恒安	113.06.01下	61	昌隆	113.04.21上	15	民安	113.06.11上
16	頭前	113.05.05全 113.05.06全	39	立德	113.06.18上	62	成德	113.06.17下	16	民全	113.06.03上

新莊區113年全年度登革熱疫情防治（第2次）戶外環境噴藥期程表

執行單位：聖德環保工程有限公司

執行單位：
高正企業社

序號	里別	日期	序號	里別	日期	序號	里別	日期	序號	里別	日期
17	化成	113.06.02全	40	文衡	113.06.27上	63	八德	113.06.17下	17	西盛	113.06.04全
18	幸福	113.05.03下	41	全泰	113.06.27下	64	立泰	113.06.18下	18	昌明	113.05.29下
19	信義	113.04.30下	42	忠孝	113.05.08上				19	思賢	113.07.24上
20	仁義	113.06.14上	43	海山	113.06.24下				20	全安	113.05.20上
21	仁愛	113.06.03上	44	立言	113.06.18下						
22	中宏	113.05.07下	45	福營	113.05.11全						
23	中泰	113.06.14下	46	營盤	113.06.28全						

※噴藥當日倘遇雨天或天候不佳等特殊情況導致無法消毒噴藥，將延期擇日施作。

※請里長於消毒作業3日前，於里辦公室、活動中心、里內公佈欄等明顯處張貼「噴藥通知」並輔以廣播通知里內民眾週知施作區域並請民眾將寵物及外曬衣物妥善收拾。